



УТВЕРЖДЕНО
Приказ № 320 а от 10.04.2023

Директор Хломова О.В.

Дорожная карта

Капитальный ремонт и ремонт здания МБОУ «Харовская СОШ имени В.Прокатова»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Результат	Ответственный исполнитель, соисполнители
1	Высвобождение здания по пер. Школьному, д. 5. (определение места обучения школьников и места хранения имущества)	31.12.2023	Готовность здания к ремонту	Хломова О.В. Румянцева Н.В.
2	Назначение ответственных за реализацию мероприятий по программе капитального ремонта	Апрель 2023	Приказ УО от 07.04.23 № 69, Приказ школы от 24.04.23 № 433	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Результат	Ответственный исполнитель, соисполнители
3	Решение вопроса с местом обучения школьников (здание начальной школы и пришкольного интерната, часть занятий внеурочной деятельности – ЦДО). Обучение будет организовано в 2 смены	01.05.2023 До 01.06.2023	Получение лицензии	Хломова О.В. Румянцева Н.В.
4	Решение вопроса с местом хранения имущества (желательно все в одном месте и отапливаемое)	01.08.2023	Определение места хранения имущества	Хломова О.В. Румянцева Н.В.
5	Перерасчет локальных сметных расчетов с учетом доведенных лимитов	20.06.2023	Получение нового положительного заключения АУ ВО «Управление госэкспертизы по Вологодской области», измененная ПСД	ООО «Промышленное проектирование»
6	Проведение аукционных мероприятий, разработка технических заданий, расчеты обоснования НМЦК и подача заявок через РИС ЗВО	31.12.2023	Техзадания, заявки	Хломова О.В. Румянцева Н.В.
7	Выполнение работ по устройству навесного вентилируемого фасада, ремонту кровли, частично выполнение работ по ремонту санузлов, работы по замене окон, частично выполнение работ по ремонту столовой	01.01.2024 – 31.12.2024		Подрядные организации

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Результат	Ответственный исполнитель, соисполнители
8	Выполнение работ по ремонту электроснабжения, теплоснабжения, выполнение работ по косметическим ремонтам, завершение ремонтов санузлов	01.01.2025 – 10.08.2025 (01.10.2025)		Подрядные организации
9	Перезд в школу	01.09.2025 (01.11.2025)		Хломова О.В. Румянцева Н.В.
10	Открытие школы	01.11.2025 (09.01.2026)		Хломова О.В. Румянцева Н.В.